
Lp. Nazwa inwestycji
Kategoria 
inwestycji

Data pozwolenia 
na budowę / 
zgłoszenia

Ostatni wpis z 
dziennika budowy

Data rozpoczęcia prac Uwagi

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopalnia (dz. Nr 72/10, 64/2, 74/4) w Gościeradzu Oświetlenie 25.02.2019 30.11.2021

2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strumykowej dz. 216, 128 w Gościeradzu Oświetlenie 11.02.2019 30.11.2021
3. Oświetlenie ul. Strumykowa dz. 216, 217/21 w Gościeradzu Oświetlenie 10.04.2017 02.10.2021

4. Budowa oświetlenia ulicznego -  ul. Tuszyny, Turkusowa, Perłowa i Granitowa w Koronowie Oświetlenie 03.03.2016 27.11.2023

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Samociążku ul. Nad Kanałem Oświetlenie w trakcie przygotowania

6.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi ul. 
Modrakowa, Kąkolowa, Rumiankowa, Zbożowa w Koronowie

Oświetlenie 05.02.2016 04.12.2023

7.
Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa, Diamentowa, Błękitna, Tęczowa, 
Letniskowa, Żytnia, Tuszyny w Koronowie

Oświetlenie 01.02.2016 02.09.2022

8.
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Topazowej, Nefrytowej, Amarantowej i Leśym 
Osiedlu w Koronowie

Oświetlenie 23.01.2019 25.10.2022

9.
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Koralowej, Letniskowej, Siewnej, Modrakowej, 
Jęczmiennej w Koronowie

Oświetlenie 31.03.2016 25.10.2021

10.
Budowa oświetlenia ul. Mała Droga, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa w 
Koronowie

Oświetlenie 01.03.2024 - 01.03.2027

11. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Koronowie Oświetlenie 15.12.2023 - 15.12.2026
12. Budowa sieci oświetleniowej w dz nr 56, 118/2 w Morzewcu Oświetlenie 07.02.2022 14.11.2022
13. Oświetlenie dz nr 47 w Nowym Dworze Oświetlenie 17.03.2022 - 15.03.2025
14. Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Jasińcu Oświetlenie 28.02.2019 06.12.2021
15. Budowa oświetlenia drogowego na trasie Nowy Dwór - Skarbiewo Oświetlenie 22.01.2016 17.09.2022
16. Budowa linii kablowej w dz nr 86 ul. Igrzyskowa m. Samociążek Oświetlenie 29.05.2012 09.11.2023

17.
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Sokole 
Kuźnica

Oświetlenie 08.03.2023 11.12.2023

18. Budowa oświetlenia ulicznego dz. 125/1 w m. Stary Dwór Oświetlenie 09.12.2021 05.12.2023
19. Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 368 na ul. Długiej w Tryszczynie Oświetlenie 11.01.2019 01.12.2023
20. Budowa oświetlenia od ul. Jaworowej do ul. Bydgoskiej dz.281 i 282 w Tryszczynie Oświetlenie 17.10.2023 - 17.10.2026
21. Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 125/2 na ul. Polnej w Tryszczynie Oświetlenie 17.10.2022 05.12.2023

22. Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 611/6, 611/8 na ul. Spokojnej w Tryszczynie Oświetlenie 14.12.2018 06.12.2021

23. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Cichej dz. 661 w Tryszczynie Oświetlenie 29.11.2016 14.10.2021
24. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzchucin Królewski na terenie dz. nr 113 Oświetlenie 22.11.2022 06.12.2023
25. Budowa oświetlenia drogowego na trasie Wierzchucin Królewski - Łąsko Małe Oświetlenie 16.07.2021 01.12.2021
26. Budowa oświetlenia w Więzownie Oświetlenie 22.03.2023 - 22.03.2026
27. Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilcze dz. nr 117 Oświetlenie 09.12.2021 05.12.2023
28. Projekt oświetlenia ulicznego w Łąsku Wielkim - droga przy kościele Oświetlenie w trakcie przygotowania
29. Projekt oświetlenia ulicznego w Sołectwie Krąpiewo Oświetlenie w trakcie przygotowania
30. Projekt wykonania przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Stopce Oświetlenie w trakcie przygotowania
31. Przebudowa budynku MGOK w Koronowie Budynki 23.05.2024 - 23.05.2027
32. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 87 w m. Osiek Budynki 07.09.2023 -
33. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skarbiewo Budynki 02.01.2024

34.
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania 
pomieszcznia na terenie działki nr 288/4 w m. Tryszczyn

Budynki 24.05.2024 - 24.05.2027

35. Adaptacja mieszkań na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witoldowie Budynki 19.12.2023 - 19.12.2026

36. Wykonanie  elewacji na budynków SPZOZ oraz ratownictwa Medycznego w Koronowie Budynki w trakcie przygotowania pozwolenia

37. Modernizacja budynku gospodarczego w Dziedzinku Budynki 08.11.2024
38. Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie 44 Budynki 19.11.2021 - 15.11.2024

39.
Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji, placem zabaw przyległym 
do świetlicy na działce nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze

Budynki w trakcie przygotowania pozwolenia

40. Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa Budynki w trakcie przygotowania pozwolenia
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41.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami 
żłobkowymi w Koronowie

Budynki 16.04.2025

42. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie Budynki w trakcie przygotowania pozwolenia

43.
Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie 
rekreacyjnym

Budynki w trakcie przygotowania pozwolenia

44.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. 
Tucholskiej 24 dla potrzeb SPZOZ w Koronowie

Budynki w trakcie przygotowania wytycznych

45. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Mąkowarsku Budynki w trakcie przygotowania wytycznych 

46.
Projekt rozbudowy swietlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji placem zabaw przyległym do 
świetlicy na działkach nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze

Budynki w trakcie przygotowania 

47. Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5, w Witoldowie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

48. Projekt drogi Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

49. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyczółkowo w Gościeradzu Drogi 19.01.2024 - 19.01.2027

50.
Budowa drogi Gminnej wewnętrznej na terenie działek nr 138, 57/18 obręb ewid. Wiskitno 
Gmina Koronowo

Drogi 14.08.2024

51. Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej w Morzewcu wraz z infrastrukturą tworzącą. Drogi 28.02.2025

52. Projekt drogi Bytkowice Gogolinek Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

53. Projekt przebudowy drogi w m. Krąpiewo   Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

54. Przebudowa drog gminnych dz nr 147/1, 168/1 w m. Stary Dwór Drogi 08.08.2023 - 08.08.2026

55. Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - fundusz sołecki Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

56. Budowa drogi wewnętrznej dz 63, 19/2, 119/2 w m. Wierzchucin Królewski Drogi 23.10.2023 - 23.10.2026
57. Wykonanie projektu drogi gminnej w Górnej Stopce - fundusz sołecki Drogi
58. Przebudowa drogi gminnej Więzowno - Bytkowice Drogi 20.03.2023 - 20.03.2026
59. Budowa drogi w m. Wilcze Gmina Koronowo Drogi 11.12.2024 - 30.01.2027
60. Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Mąkowarsko Drogi 24.10.2023 - 18.09.2026

61. Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Łąsko Małe Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

62. Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek - Chmielewo Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

63. Projekt brzebudowy drogi w m. Okole Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

64. Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej w Koronowie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

65. Budowa i przebudowa ul. Nad Brdą w Tryszczynie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

66. Wykonanie projektu drogi gminnej 050130C w Gogolinie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

67. Projekt przebudowy ulic na osiedlu Pieczyska w Koronowie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

68. Projekt ulicy Bydgoskiej (Grabina) Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

69. Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

70. Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

71. Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

72. Zagospodarowanie terenu na ul. Tucholskiej w Koronowie Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia

73. Budowa drogi w Nowym Jasińcu ( przy skrzynkach) Drogi w trakcie przygotowania pozwolenia



74. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie Drogi w trakcie przygotowania wytycznych

75.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta 
Koronowo (9 dróg)

Drogi
w trakcie przygotowania 
postępowania

76.
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Przemysłowej w 
Koronowie

Wod. - Kan. 29.05.2024 ??? 29.05.2027

77.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowa w os. Pieczyska w Koronowie - VII 
etap

Wod. - Kan. 30.01.2013 (?) - 21.05.2027 ostatni etap w realizacji

78. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Koronowie Wod. - Kan. 21.05.2024 - 23.02.2027

79.
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w 
Koronowie

Wod. - Kan.

80. Budowa sieci wodociągowej Lucim - Mąkowarsko Wod. - Kan. 07.08.2023

81. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

82.
Projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Nad 
Stawem w Tryszczynie

Wod. - Kan. 25.06.2024

83. Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w m. Wierzchucin Królewski Wod. - Kan. 06.02.2015 -
ostatni wpis 12.11.2024r. (w 
realizacji)

84.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki 
w Koronowie

Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

85. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

86. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie Wod. - Kan. 31.03.2025

87. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wtelno Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

88.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w 
Gościeradzu

Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

89.
Przebudowa infrastruktury sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie

Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

90. Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

91. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo: ul. Tucholska 49 Wod. - Kan. w trakcie przygotowania pozwolenia

92.
Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo w miejscowości Nowy 
Jasiniec

Wod. - Kan. 27.01.2025

93. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo: ul. Al.. Wolności Wod. - Kan. 06.11.2024

94.
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z rozbiórką 
elementów istniejścej oczyszczalni z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej wraz z infrastruktórą techniczną w Koronowie

Wod. - Kan. 17.12.2024

95.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji ul. 
Lipowej we Wtelnie

Wod. - Kan. w trakcie przygotowania wytycznych

96. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach, etap III na dz nr 76/25 w Koronowie Tereny rekreacyjne 08.05.2023 -
97. Bieskowo strefa fitnes Tereny rekreacyjne 30.09.2022
98. Wykonanie projektu strefy rekreacji w miejscowości Mąkowarsko dz. nr 516/2 Tereny rekreacyjne 13.06.2023

99.
Budowa wiaty oraz montaż elementów małej architektury w ramach zadania 
zagospodarowania boiska w Salnie

Tereny rekreacyjne 14.08.2023

100. Tereny rekreacyjne

101.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. 
Bydgoskiej w Koronowie

Tereny rekreacyjne w trakcie przygotowania pozwolenia

102.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w 
Wierzchucinie Królewskim

Tereny rekreacyjne w trakcie przygotowania wytycznych

103.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu Miejskiego w 
Koronowie

Tereny rekreacyjne w trakcie przygotowania pozwolenia


