

SPIS INWESTYCJI W GMINIE KORONOWO - STAN NA 08.05.2025 r.						
Lp.	Nazwa inwestycji	Kategoria inwestycji	Data pozwolenia na budowę / zgłoszenia	Ostatni wpis z dziennika budowy	Data rozpoczęcia prac	Uwagi
1.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopalnia (dz. Nr 72/10, 64/2, 74/4) w Gościeradzu	Oświetlenie	25.02.2019	30.11.2021		
2.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strumykowej dz. 216, 128 w Gościeradzu	Oświetlenie	11.02.2019	30.11.2021		
3.	Oświetlenie ul. Strumykowa dz. 216, 217/21 w Gościeradzu	Oświetlenie	10.04.2017	02.10.2021		
4.	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Tuszyń, Turkusowa, Perłowa i Granitowa w Koronowie	Oświetlenie	03.03.2016	27.11.2023		
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Samociążku ul. Nad Kanałem	Oświetlenie				w trakcie przygotowania
6.	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi ul. Modrakowa, Kąkolowa, Rumiankowa, Zbożowa w Koronowie	Oświetlenie	05.02.2016	04.12.2023		
7.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa, Diamentowa, Błękitna, Tęczowa, Letniskowa, Żytia, Tuszyń w Koronowie	Oświetlenie	01.02.2016	02.09.2022		
8.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Topazowej, Nefrytowej, Amaratowej i Leśnym Osiedlu w Koronowie	Oświetlenie	23.01.2019	25.10.2022		
9.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Koralowej, Letniskowej, Siewnej, Modrakowej, Jęczmiennej w Koronowie	Oświetlenie	31.03.2016	25.10.2021		
10.	Budowa oświetlenia ul. Mała Droga, Truskawkowa, Brzaskwiniowa, Morełowa w Koronowie	Oświetlenie	01.03.2024	-	01.03.2027	
11.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Koronowie	Oświetlenie	15.12.2023	-	15.12.2026	
12.	Budowa sieci oświetleniowej w dz nr 56, 118/2 w Morzewcu	Oświetlenie	07.02.2022	14.11.2022		
13.	Oświetlenie dz nr 47 w Nowym Dworze	Oświetlenie	17.03.2022	-	15.03.2025	
14.	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Jasińcu	Oświetlenie	28.02.2019	06.12.2021		
15.	Budowa oświetlenia drogowego na trasie Nowy Dwór - Skarbiewo	Oświetlenie	22.01.2016	17.09.2022		
16.	Budowa linii kablowej w dz nr 86 ul. Igrzyskowa m. Samociążek	Oświetlenie	29.05.2012	09.11.2023		
17.	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Sokole Kuźnica	Oświetlenie	08.03.2023	11.12.2023		
18.	Budowa oświetlenia ulicznego dz. 125/1 w m. Stary Dwór	Oświetlenie	09.12.2021	05.12.2023		
19.	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 368 na ul. Długiej w Trzuszczynie	Oświetlenie	11.01.2019	01.12.2023		
20.	Budowa oświetlenia od ul. Jaworowej do ul. Bydgoskiej dz.281 i 282 w Trzuszczynie	Oświetlenie	17.10.2023	-	17.10.2026	
21.	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 125/2 na ul. Polnej w Trzuszczynie	Oświetlenie	17.10.2022	05.12.2023		
22.	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 611/6, 611/8 na ul. Spokojnej w Trzuszczynie	Oświetlenie	14.12.2018	06.12.2021		
23.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Cichej dz. 661 w Trzuszczynie	Oświetlenie	29.11.2016	14.10.2021		
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzhucin Królewski na terenie dz. nr 113	Oświetlenie	22.11.2022	06.12.2023		
25.	Budowa oświetlenia drogowego na trasie Wierzhucin Królewski - Łąsko Małe	Oświetlenie	16.07.2021	01.12.2021		
26.	Budowa oświetlenia w Więzownie	Oświetlenie	22.03.2023	-	22.03.2026	
27.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilcze dz. nr 117	Oświetlenie	09.12.2021	05.12.2023		
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w Łąsku Wielkim - droga przy kościele	Oświetlenie				w trakcie przygotowania
29.	Projekt oświetlenia ulicznego w Sołectwie Krapiewo	Oświetlenie				w trakcie przygotowania
30.	Projekt wykonania przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Stopce	Oświetlenie				w trakcie przygotowania
31.	Przebudowa budynku MGOK w Koronowie	Budynki	23.05.2024	-	23.05.2027	
32.	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 87 w m. Osiek	Budynki	07.09.2023	-		
33.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skarbiewo	Budynki	02.01.2024			
34.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na terenie działki nr 288/4 w m. Trzuszczyn	Budynki	24.05.2024	-	24.05.2027	
35.	Adaptacja mieszkań na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Budynki	19.12.2023	-	19.12.2026	
36.	Wykonanie elewacji na budynków SPZOZ oraz ratownictwa Medycznego w Koronowie	Budynki				w trakcie przygotowania pozwolenia
37.	Modernizacja budynku gospodarczego w Dziedzinku	Budynki	08.11.2024			
38.	Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie 44	Budynki	19.11.2021	-	15.11.2024	
39.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji, placem zabaw przyległym do świetlicy na działce nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze	Budynki				w trakcie przygotowania pozwolenia
40.	Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	Budynki				w trakcie przygotowania pozwolenia

41.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie	Budynki	16.04.2025			
42.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie	Budynki				w trakcie przygotowania pozwolenia
43.	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie rekreacyjnym	Budynki				w trakcie przygotowania pozwolenia
44.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb SPZOZ w Koronowie	Budynki				w trakcie przygotowania wytycznych
45.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Mąkowarsku	Budynki				w trakcie przygotowania wytycznych
46.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji placem zabaw przyległym do świetlicy na działkach nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze	Budynki				w trakcie przygotowania
47.	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5, w Witoldowie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
48.	Projekt drogi Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
49.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyczółkowo w Gościeradzu	Drogi	19.01.2024	-	19.01.2027	
50.	Budowa drogi Gminnej wewnętrznej na terenie działek nr 138, 57/18 obręb ewid. Wiskitno Gmina Koronowo	Drogi	14.08.2024			
51.	Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej w Morzewcu wraz z infrastrukturą tworzącą.	Drogi	28.02.2025			
52.	Projekt drogi Bytkowice Gogolinek	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
53.	Projekt przebudowy drogi w m. Krapiewo	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
54.	Przebudowa drog gminnych dz nr 147/1, 168/1 w m. Stary Dwór	Drogi	08.08.2023	-	08.08.2026	
55.	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - fundusz sołecki	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
56.	Budowa drogi wewnętrznej dz 63, 19/2, 119/2 w m. Wierzchucin Królewski	Drogi	23.10.2023	-	23.10.2026	
57.	Wykonanie projektu drogi gminnej w Górnej Stopce - fundusz sołecki	Drogi				
58.	Przebudowa drogi gminnej Więzowno - Bytkowice	Drogi	20.03.2023	-	20.03.2026	
59.	Budowa drogi w m. Wilcze Gmina Koronowo	Drogi	11.12.2024	-	30.01.2027	
60.	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Mąkowarsko	Drogi	24.10.2023	-	18.09.2026	
61.	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Łąsko Małe	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
62.	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek - Chmielewo	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
63.	Projekt przebudowy drogi w m. Okole	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
64.	Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniovej, Czereśniowej, Orzechowej w Koronowie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
65.	Budowa i przebudowa ul. Nad Brdą w Trzuszczynie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
66.	Wykonanie projektu drogi gminnej 050130C w Gogolinie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
67.	Projekt przebudowy ulic na osiedlu Pieczyska w Koronowie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
68.	Projekt ulicy Bydgoskiej (Grabina)	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
69.	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
70.	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
71.	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
72.	Zagospodarowanie terenu na ul. Tucholskiej w Koronowie	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia
73.	Budowa drogi w Nowym Jasińcu (przy skrzynkach)	Drogi				w trakcie przygotowania pozwolenia

74.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie	Drogi				w trakcie przygotowania wytycznych
75.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo (9 dróg)	Drogi				w trakcie przygotowania postępowania
76.	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Przemysłowej w Koronowie	Wod. - Kan.	29.05.2024	???	29.05.2027	
77.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowa w os. Pieczyska w Koronowie - VII etap	Wod. - Kan.	30.01.2013 (?)	-	21.05.2027	ostatni etap w realizacji
78.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Koronowie	Wod. - Kan.	21.05.2024	-	23.02.2027	
79.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosza do ul. Pomianowskiego w Koronowie	Wod. - Kan.				
80.	Budowa sieci wodociągowej Lucim - Mąkowarsko	Wod. - Kan.	07.08.2023			
81.	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
82.	Projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Nad Stawem w Trzyszczyne	Wod. - Kan.	25.06.2024			
83.	Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w m. Wierzchucin Królewski	Wod. - Kan.	06.02.2015	-		ostatni wpis 12.11.2024r. (w realizacji)
84.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
85.	Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
86.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Trzyszczyne	Wod. - Kan.	31.03.2025			
87.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wtelno	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
88.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
89.	Przebudowa infrastruktury sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
90.	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
91.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo: ul. Tucholska 49	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania pozwolenia
92.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo w miejscowości Nowy Jasiniec	Wod. - Kan.	27.01.2025			
93.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Koronowo: ul. Al. Wolności	Wod. - Kan.	06.11.2024			
94.	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej wraz z infrastrukturą techniczną w Koronowie	Wod. - Kan.	17.12.2024			
95.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Lipowej we Wtelnie	Wod. - Kan.				w trakcie przygotowania wytycznych
96.	Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach, etap III na dz nr 76/25 w Koronowie	Tereny rekreacyjne	08.05.2023	-		
97.	Bieskowo strefa fitness	Tereny rekreacyjne	30.09.2022			
98.	Wykonanie projektu strefy rekreacji w miejscowości Mąkowarsko dz. nr 516/2	Tereny rekreacyjne	13.06.2023			
99.	Budowa wiaty oraz montaż elementów małej architektury w ramach zadania zagospodarowania boiska w Salnie	Tereny rekreacyjne	14.08.2023			
100.		Tereny rekreacyjne				
101.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	Tereny rekreacyjne				w trakcie przygotowania pozwolenia
102.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzchucinie Królewskim	Tereny rekreacyjne				w trakcie przygotowania wytycznych
103.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu Miejskiego w Koronowie	Tereny rekreacyjne				w trakcie przygotowania pozwolenia