

NGK.7021.6.1.2025

Koronowo, dnia 05.06.2025 r.

**Pani
Iwona Madziąg
Radna Rady Miejskiej w Koronowie**

Odpowiadając na zapytanie nr 16808, złożone w dniu 28 maja 2025r., za pośrednictwem Rady Miejskiej w Koronowie, w sprawie utrzymania dróg gminnych, informuję jak niżej.

Zgodnie z §7 umowy powierzenia nr 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., Spółce realizującej powierzone zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości 1/12 zabezpieczonej kwoty. Wynagrodzenie jest wypłacane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w 12 równych częściach po 125 000,00 zł brutto każda. Z tego względu w harmonogramie prac widnieje stała kwota wynagrodzenia. Obowiązkiem Spółki jest rozplanowanie kosztów w taki sposób, aby nie przekroczyć wartości wynikającej z umowy. Dotyczy to również szacunkowej liczby roboczogodzin oraz godzin pracy sprzętu.

Opracowanie harmonogramu nie zakłada powielania danych szablonowo. Tak jak zostało to wskazane w piśmie z dnia 8 maja 2025 r zadania wprowadzane są na podstawie zgłoszeń do Zarządu Dróg Gminnych oraz tut. Urzędu – zarówno w formie pisemnej, jak i telefonicznej – m.in. od mieszkańców, sołtysów, radnych. Dodatkowo, źródłem identyfikacji potrzeb w zakresie utrzymania dróg są regularnie przeprowadzane objazdy dróg gminnych, realizowane przez pracowników Zarządu Dróg Gminnych. Nie wszystkie zaplanowane prace mogą zostać zrealizowane. Wpływ na to mają różne czynniki, m.in. warunki atmosferyczne, dostępność kadry pracowniczej czy konieczność podjęcia pilnych interwencji. Należy pamiętać, że Gmina nie pokryje wydatków wyższych niż kwota 125 000,00 zł brutto/miesiąc.

Zadania ujęte w harmonogramie na kwiecień nie zostały w pełni zrealizowane, tym samym zostały uwzględnione w pracach na maj. Szczegółowy wykaz niewykonanych prac przedstawia się następująco:

1. Osiek i Sitowiec – opady deszczu spowodowały opóźnienia w prowadzonych pracach i przesunięcia w harmonogramie, równanie dróg gminnych wykonano w maju;

2. Krąpiewo – serwis sprzętu (wymiana lemieszy, wymiana oleju, wymiana filtrów), równanie dróg gminnych, wykonano w maju;
3. Stary Jasiniec – uzupełnienie poboczy kruszywem, ze względu na ograniczone środki finansowe wykonano w maju;
4. Okole, w tym: dolne Okole i Stopka dz. 83 (obr. Okole) – ze względu na ograniczone środki finansowe naprawę dróg gminnych, wykonano częściowo w kwietniu i maju;
5. Samociążek ul. Miętowa – powierzchniowe utwardzenie dróg, ostatecznie zaplanowano na lipiec/sierpień z uwagi na złożony zakres prac i ograniczone środki finansowe.

W załączeniu przekazuję zestawienia za kwiecień i maj br., zawierające informacje o faktycznie wykonanych zadaniach. Informacja o pracach przesuniętych oraz niezrealizowanych została wskazana wyżej.

Z up. Burmistrza
/-/ Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Koronowie